PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Luiz Gustavo Jacobuce Treymann – RA: [preencher]

Disciplina	Projeto Integrador em Computação II (PJI240) – DRP07 – Turma 002 – A2026S2
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, script web, nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes, com análise de dados. Tema do grupo: vigilância da dengue a partir de dados abertos.
Título provisório do trabalho	Painel web de vigilância da dengue em Marília: dados abertos, clima e acessibilidade
Problema	Os dados abertos de vigilância da dengue são publicados semanalmente, mas em formato técnico, pouco acessível ao cidadão e a quem usa tecnologia assistiva. Pergunta norteadora: de que forma a apresentação desses dados em um painel acessível pode apoiar a percepção de risco e a antecipação de períodos críticos de dengue em Marília?
Objetivo	Desenvolver e publicar em nuvem um painel web acessível que apresente indicadores epidemiológicos da dengue em Marília e analise a relação entre clima e incidência.
Polo(s)	Marília
Orientador do PI	Jessica Caroline Pena Alves Da Silva

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O local escolhido foi o município de Marília-SP, sede do polo de apoio presencial do autor. Como o grupo tem um único integrante, a escolha priorizou uma comunidade em que o contato fosse viável e em que o tema norteador — software web com banco de dados, API e acessibilidade — pudesse gerar benefício concreto. A epidemia de dengue de 2025, que levou a Prefeitura a declarar situação de emergência em 19 de fevereiro de 2025 (Decreto nº 14.595), mostrou uma necessidade real de informação clara sobre o risco. A comunidade externa do projeto é formada pelos moradores de Marília e pelos profissionais de saúde e de educação que comunicam esse risco à população.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Até a elaboração deste plano, o contato com a comunidade externa ocorreu de forma indireta, por meio dos comunicados oficiais da Prefeitura de Marília e dos dados públicos do sistema InfoDengue (Fiocruz/FGV), que registram a situação da cidade semana a semana. Essa leitura mostrou que o município passou de emergência declarada, em fevereiro de 2025, para o alerta verde, em junho do mesmo ano, e que essa informação está disponível apenas em formato técnico. A conversa direta com moradores e profissionais de saúde está prevista para a Quinzena 5, com a aplicação de um questionário anônimo após o uso do painel, para verificar se os indicadores são compreendidos e coletar sugestões de melhoria.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Foram identificados três problemas relacionados ao tema norteador: (1) os dados abertos de vigilância existem, mas são publicados por uma API em formato JSON, inacessível para quem não tem formação técnica; (2) não há um meio simples de acompanhar a tendência da transmissão semana a semana, o que dificulta a percepção de risco pela população; e (3) painéis de dados costumam comunicar apenas por gráficos e cores, excluindo pessoas que usam leitor de tela ou têm dificuldade de distinguir cores. Os três se relacionam diretamente ao tema norteador, pois exigem consumo de API, banco de dados, interface web acessível e análise de dados.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico é um painel web público de vigilância da dengue em Marília. O sistema consome a API do InfoDengue, armazena a série histórica em PostgreSQL, expõe uma API REST própria com Express e apresenta indicadores — casos, semana de pico, média móvel, tendência do número reprodutivo (Rt) e níveis de alerta — além da correlação entre temperatura, umidade e incidência. Cada gráfico tem uma tabela equivalente, e a interface segue as diretrizes WCAG 2.1. O projeto usa Git e GitHub para controle de versão, testes automatizados e publicação em nuvem, atendendo a todos os requisitos do tema norteador.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Leitura do tema norteador e do enunciado do PI2	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	
Levantamento de temas possíveis relacionados a dados abertos de saúde	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	
Início do levantamento bibliográfico sobre dengue e clima	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	Bases SciELO e periódicos nacionais

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Escolha da comunidade externa: município de Marília	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	Grupo de um integrante
Definição do problema e da pergunta norteadora	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	
Elaboração do Plano de Ação	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	29/09/2026	Envio em atraso, a combinar com a tutora

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definição do título do trabalho	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	28/09/2026	

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Pesquisa documental: comunicados da Prefeitura e publicações do InfoDengue	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	28/09/2026	28/09/2026	Contato indireto com o contexto local
Análise exploratória da API do InfoDengue para Marília	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	28/09/2026	28/09/2026	90 semanas reais confirmadas
Documento de projeto e plano de implementação	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	28/09/2026	28/09/2026	

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementação do protótipo: ingestão, banco, API REST e painel	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	28/09/2026	29/09/2026	Desenvolvimento orientado a testes
Testes automatizados e revisão de código	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	28/09/2026	29/09/2026	86 testes

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Redação do Relatório Parcial	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	29/09/2026	30/09/2026	
Entrega do Relatório Parcial	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	30/09/2026	30/09/2026	Prazo: 30/09, 23h59

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Publicação do código no GitHub e do painel em nuvem (Render e Neon)	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	01/10/2026	05/10/2026	
Aplicação do questionário a moradores e profissionais de saúde	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	01/10/2026	12/10/2026	Anônimo, sem dados pessoais
Verificação de contraste e navegação por teclado no navegador	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	06/10/2026	12/10/2026	Complementa o axe-core

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Ajustes no painel a partir das sugestões recebidas	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	08/10/2026	15/10/2026	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Análise das respostas do questionário e dos resultados	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	13/10/2026	19/10/2026	
Finalização do protótipo e dos testes	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	13/10/2026	19/10/2026	
Roteiro e gravação do vídeo de apresentação	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	20/10/2026	01/11/2026	

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Redação do Relatório Final	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	02/11/2026	conforme calendário do AVA	Inclui devolutivas da comunidade
Revisão final do vídeo e do relatório	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	
Entrega do Relatório Final e do vídeo	Luiz Gustavo Jacobuce Treymann	conforme calendário do AVA	conforme calendário do AVA	